



**IV Межотраслевой форум «Информационное моделирование, как основа управления жизненным циклом объекта капитального строительства. Инвестирование. Проектирование. Строительство. Эксплуатация»**  
Пилотные проекты. Что дальше?

Стандарты

Обучение

Библиотеки

# Ценообразование

Мотивация

Платформа

КПЭ



# Первоочередная задача – создать основу для применения технологий информационного моделирования

Шаги	1 Сформировать проектную команду	2 Определить источники изменений	3 Одобрить «Дорожную карту»	4 Создать орг. механизм взаимодействия
Результат	Сформирована команда, ответственная за решения верхнего уровня и внедрение изменений	Выявлены ключевых <b>субъектов</b> , заинтересованных в развитии технологий: регионы, гос. Компании, консультанты, IT-компании	Доработать и принять консенсусом Дорожную карту внедрения BIM-технологий на 25 лет	Создать организационный механизм взаимодействия между участниками рынка, регуляторами и ключевыми субъектами изменений
Что предлагается сделать?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Назначить <b>руководителя</b></li> <li>- Поставить <b>цели и задачи</b></li> <li>- Определить <b>состав</b> с учетом <b>требований</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• есть полномочия для принятия решений верхнего уровня</li> <li>• профессионализм и понимание предмета</li> <li>• наличие профильных специалистов и "интеграторов"</li> </ul> </li> <li>- Наделить <b>полномочиями</b></li> <li>- Определить <b>порядок работы</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить <b>охват, и приоритеты</b> (статистика, опросы)</li> <li>- <b>Собрать и проанализировать</b> данные</li> <li>- Сформировать и <b>утвердить выводы</b> (результаты аудита)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наметить <b>мероприятия</b></li> <li>- Определить <b>последовательность и этапность</b></li> <li>- Установить уровень принятия решений (НПА, стандарты и пр)</li> <li>- Определить <b>ответственных</b></li> <li>- Наметить рыночную нишу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Определить <b>ключевых участников</b></li> <li>- Создать отраслевую ассоциацию</li> <li>- Создать <b>целевую схему</b> организационного механизма:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Определить роли и зоны ответственности, процедуры</li> <li>• Определить порядок взаимодействия участников с органами власти (ФОИВ, РОИВ, муниципалитеты)</li> <li>• Определить порядок формирования рабочих групп</li> </ul> </li> </ul>
Кто отвечает?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инициативная группа</li> <li>- Контроль: Минстрой России или регион</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектная команда</li> <li>- Контроль: Минстрой России или регион</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектная команда</li> <li>- Контроль: Минстрой России или регион</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проектная команда</li> <li>- Контроль: Минстрой России или регион</li> </ul>
Комментарии	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Межведомственный орган – вне бюрократического процесса</li> <li>- Участники имеют полномочия или прямой доступ к ЛПР</li> </ul>			

